



Δ Ι Α Ζ Ω Μ Α

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»**

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ»

ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2018



**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

«Μελέτη για την οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην

Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας»

Στην Αθήνα σήμερα την 19 Σεπτεμβρίου του έτους 2018, μετά την υπ' αριθμόν 10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

a. το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 (Τ.Κ. 10682), με αριθμό φορολογικού μητρώου 998191496, που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον πρόεδρο αυτού κ. Σταύρο Μπένο, αποκαλούμενο εφεξής προς χάριν συντομίας «ο Εργοδότης»
και

b. η εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική IKE», που εδρεύει στη Αθήνα, επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 39 (Τ.Κ. 11521), με αριθμό φορολογικού μητρώου 800715204, που υπάγεται στη ΔΟΥ Α' Αθηνών, και εκπροσωπείται νομίμως από τη διαχειρίστρια αυτής κ. Άννα Μαρία Σκυλακάκη, αποκαλούμενη στο εξής προς χάριν συντομίας «ο Ανάδοχος», συμφώνησαν επιβεβαίωσαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της αρχικής σύμβασης που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 9 της αρχικής σύμβασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ). Τα λοιπά άρθρα επαναλαμβάνονται ως είχαν.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3: Χρόνος Υλοποίησης του Έργου

Ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου είναι 180 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την παραλαβή του έργου ορίζεται τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

α) Ιωάννη Ζηρίνη, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανάπτυξης και ευρωπαϊκών πόρων, ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,

β) Νταή Παναγιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ως εκπρόσωπο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»,

γ) Κοτζιά Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο και πρ. Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου, πέρα από τις προθεσμίες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό, δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Εργοδότη, εάν κατά την εκπόνησή του προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά την κρίση του Εργοδότη. Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλεται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Η αμοιβή καταβάλλεται ως ακολούθως:

- 20% με την υπογραφή της σύμβασης
- 60% με την υποβολή των παραδοτέων
- 20% με την έγκριση και παραλαβή του έργου από τα αρμόδια όργανα.

Οι Συμβαλλόμενοι,

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ

Σταύρος Μπένος

Για τον Ανάδοχο

Κ.Σ. Τόπος Συμβουλευτική ΙΚΕ
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Δημητρίου 39, 115 21, Αθήνα


Άννα Μαρία Σκυλακάκη